

semestr 1

Zarządzanie projektami bezpieczeństwa II

Safety project management II

UWAGA: Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych zgodnie z planem zajęć. Dyżury (konsultacje) odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji.

profil	ogólnoakademicki
kierunek	zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności
poziom	drugiego stopnia
program	ND-ZROL: studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności
forma studiów	niestacjonarne
ECTS	4
koordynator	dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni

forma zajęć: ćwiczenia projektowe

godzin	18
wymagania wstępne	Student posiada wiedzę w przedmiotu zarządzanie projektami bezpieczeństwa realizowanego na studiach pierwszego stopnia.
cele	Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w sferze bezpieczeństwa. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji projektów poprzez udział w zespole projektowym.
metody	Ćwiczenia projektowe (praca w zespole projektowym).
praca własna	Konsultacje
literatura podst.	Nieto-Rodriguez A. (2022), Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami. Jak rozpoczynać, prowadzić i sponsorować udane projekty. Dom Wydawniczy Rebis. Wysocko R. (2018), Efektywne zarządzanie projektami. Wydawnictwo Onepress. Żmigrodzki M. (2020), Zarządzanie projektami dla początkujących. Wydawnictwo Onepress. Szpitter. Trocki M. (red.) (2017), Metodyki i standardy zarządzania projektami. Wydawnictwo PWE. Kapusta M. (2013), Zarządzanie projektami – krok po kroku. Wydawnictwo Edgard. Cabała P. (2016), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Wydawnictwo Difin S.A.
literatura uzupeł.	Pawlak M. (2007), Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Wydawnictwo Horyzont. Murray A. (2009), PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami, OGC Official Product, Publikacja Pochodząca od Oficjalnego Wydawcy PRINCE2™, The Stationery Office, 2009.

treści	godziny
Warsztaty w zespole projektowym Uczelni (realizacja zadań na rzecz realizowanego w Uczelni projektu w charakterze wykonawcy/wolontariusza) - opracowanie karty projektu.	4
Warsztaty w zespole projektowym Uczelni (realizacja zadań na rzecz realizowanego w Uczelni projektu w charakterze wykonawcy/wolontariusza) - realizacja badań zgodnie z metodyką przyjętą w karcie projektu.	10
Warsztaty w zespole projektowym Uczelni (realizacja zadań na rzecz realizowanego w Uczelni projektu w charakterze wykonawcy/wolontariusza) - opracowanie i prezentacja wyników badań.	4

forma zajęć: wykład

godzin	9
wymagania wstępne	Student posiada wiedzę w przedmiotu zarządzanie projektami bezpieczeństwa realizowanego na studiach pierwszego stopnia.
cele	Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w sferze bezpieczeństwa. Rozwijanie umiejętności planowania i realizacji projektów poprzez udział w zespole projektowym.
metody	Wykład Konsultacje
praca własna	Konsultacje
literatura podst.	Nieto-Rodriguez A. (2022), Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami. Jak rozpoczynać, prowadzić i sponsorować udane projekty. Dom Wydawniczy Rebis. Wysocko R. (2018), Efektywne zarządzanie projektami. Wydawnictwo Onepress. Żmigrodzki M. (2020), Zarządzanie projektami dla początkujących. Wydawnictwo Onepress. Szpitter. Trocki M. (red.) (2017), Metodyki i standardy zarządzania projektami. Wydawnictwo PWE. Kapusta M. (2013), Zarządzanie projektami – krok po kroku. Wydawnictwo Edgard. Cabała P. (2016), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Wydawnictwo Difin S.A.
literatura uzupeł.	Pawlak M. (2007), Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Wydawnictwo Horyzont. Murray A. (2009), PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami, OGC Official Product, Publikacja Pochodząca od Oficjalnego Wydawcy PRINCE2™, The Stationery Office, 2009.

treści	godziny
Metody zarządzania projektem.	1
Kierowanie projektem.	1
Zarządzanie ryzykiem w projekcie.	1
Negocjacje.	1
Organizacja i podział zadań w zespole projektowym.	1
Organizacja i podział zadań w zespole projektowym.	1
Zamykanie projektu wraz z określeniem zasad utrwalania rezultatów projektu.	1
Monitoring, ewaluacja, kontrola projektu.	1
Błędy popełniane podczas realizowania projektu.	1